Backlog del Proyecto

1. Título del Proyecto

Desarrollo y Diseño de Landing Page para Azuu Taller.

2. Descripción General

Este documento enumera y prioriza los requerimientos y tareas necesarias para el desarrollo de la landing page de Azuu Taller. El propósito de este backlog es organizar el trabajo, establecer prioridades y hacer un seguimiento del progreso del proyecto.

3. Lista de Requerimientos

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Responsable	Fecha Estimada de Finalización	Notas Adicionales
1	Diseño de la barra de navegación	Alta	Completado	Edinson Rodriguez	16/07/2024	
2	Implementación del carrusel de imágenes	Alta	Completado	Edinson Rodriguez	25/07/2024	Integrar con modo oscuro.
3	Optimización de imágenes	Media	Pendiente	Edinson Rodriguez	18/08/2024	Comprimir imágenes sin perder calidad.
4	Integración de modo oscuro/claro	Alta	Completado	Edinson Rodriguez	30/07/2024	
	navegadores		Completado	Edinson Rodriguez	07/08/2024	Realizar pruebas en Chrome, Firefox, Safari.
6	Documentación del Proyecto	Baja	Completado	Edinson Rodriguez	08/08/2024	Incluir guía de usuario.